



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2/2011 zo dňa 28.04.2011

medzi

- 1.1. Obstarávateľom** : **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**
Zastúpený : Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zástupca vo veciach
technických : Zboran Peter
Č.tel./fax :
Mobil :
- 1.2. Zhotoviteľom** : **STAVA s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**
Zastúpený : Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax :
Mobil :

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2012 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy

Bod č. 2.3. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

zhotoviteľ v roku 2012 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „B“ – 330 bm

Čl.4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č. 4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.4. pre rok 2012 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	66 472,15 EUR
Cena DPH 20%	-	13 294,43 EUR
Cena s DPH	-	79 766,58 EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými starnami potvrdený.

V Hatnom, dňa 29.02. 2012

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ PRÁCA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

.....
Za obstarávateľa



.....
Za zhotoviteľa

Príloha : Podrobný rozpočet časti diela SO 012 – Rozvodné potrubie

Zverejnené na internetovej stránke www.obechatne.szm.sk dňa 29.2.2012

Účinnosť nadobúda dňa 1.3.2012





Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 12.06.2009

medzi

- 1.1. Obstarávateľom** : **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**
Zastúpený : Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zástupca vo veciach
technických : Zboran Peter
Č.tel./fax :
Mobil :
1.2. Zhotoviteľom : **STAVA s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**
Zastúpený : Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax :
Mobil :

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

Z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2012 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy

Bod č. 2.4. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

zhotoviteľ v roku 2012 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „A2“ – 303 bm
2. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „A“ – 302 bm

Čl.4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č. 4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.4. pre rok 2012 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	103 048,60	EUR
Cena DPH 20%	-	20 609,72	EUR
Cena s DPH	-	123 658,32	EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými starnami potvrdený.

V Hatnom, dňa 29.02.2012

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ 017 01 POV. BYSTRICA
FIRMA s.r.o. Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 362 04 492 IČ DPH: SK2020111797

.....
Za obstarávateľa



.....
Za zhotoviteľa

Príloha : Podrobný rozpočet časti diela SO 012 – Rozvodné potrubie

Zverejnené na internetovej stránke www.obechatne.szm.sk dňa 29.2.2012

Účinnosť nadobúda dňa 1.3.2012



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: CELOOBECNÝ VODOVOD Hatné
 Názov objektu: SO 12 Rozvodné potrubie A 302 m PE 110 Dodatok č.3
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Hatné
 IČO IČ DPH

Objednávateľ: Obec Hatné
 Projektant:
 Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov. Bystrica

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 28.02.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 15 831	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 2,30% 1 164
2	Montáž 34 770	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
6	"M" Dodávky 0				17 Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0				18 VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 50 801	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18) 1 164
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady 0
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 51 765,08	
Objednávateľ				24 20 % 51 765,08 DPH 10 353,02	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 62 118,10	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0	
				27 Kľzavá doložka 0	
				28 Zvýhodnenie +- 0	



STAVBA FIRMA s.r.o. Centrum 6/9
 017 01 POV. BYSTRICA
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111737

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Celooberný vodovod Hatné
 Názov objektu: SO 12 Rozvodné potrubie DN 110 PE vetva B 330m
 Názov časti: Dodatok č.1 k ZoD č.2/2011

JKSO: _____
 EČO: _____
 Miesto: Hatné
 IČO: _____ DIČ: _____

Objednávateľ: Obec Hatné
 Projektant: _____
 Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov. Bystřica

Rozpočet číslo: _____ Spracoval: _____

Dňa: 26.02.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 12 256,12	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 2 123,51
2	Montáž 52 092,52	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 348,64	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 2 123,51
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

29.2.2012

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

29.2.2012

Pečiatka



Pečiatka

STAVA FIRMA s.r.o.
 Centrum 5/9
 017 01 POV. BYSTRICA
 Tel./Fax: 042 / 432 4115
 Pečiatka: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	66 472,15
24	20 % 86 472,15 DPH	13 294,43
25	0 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	79 766,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klzávä doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	CELOOBECNÝ VODOVOD Hatné	JKSO	
Názov objektu	SO 12 Rozvodné potrubie A 2 303m PE 110, rok 2012 Dodatok č.3	EČO	
Názov časti		Miesto	Hatné
Objednávateľ	Obec Hatné	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVA, s.r.o. Pov. Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		28.02.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 202	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 2,30% 1 153
2	Montáž 38 929	9	Boz pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0				17 Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0				18 VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 50 131	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18) 1 153
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady 0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 51 283,52
Objednávateľ		24 20 % 61 283,52 DPH 10 256,70
<i>29.2.2012</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24) 61 540,22
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0
<i>29.2.2012</i>		27 Kízavá doložka 0
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0